

**Сводный план-график догазификации**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество негазифицированных домовладений* в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации			График реализации догазификации			
					2021 год		2022 год		Количество объектов домовладений* в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, шт	начало	окончание
					Срок догазификации (месяц)	Срок догазификации (месяц)	Срок догазификации (месяц)	Срок догазификации (месяц)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ГО "Город Якутск"	г. Якутск (с.Хатассы,с. Маган, Кангаласы, Тулагино, с. Капитоновка, с.Сырдах, с.Табага)	6 530	АО "Сахатранснефтегаз"	164	август	декабрь	872	январь	декабрь	
2	ГО "Жатай"	п.г.т. Жатай	57	АО "Сахатранснефтегаз"	3	сентябрь	октябрь	54	январь	декабрь	
3	Хангаласский район	с. Улахан-Ан, с. Булгунняхтах, с.Улах-Ан, с.Ой, с.Октемцы, п.Мохсоллох, с.Техтюр, г.Покровск	321	АО "Сахатранснефтегаз"	31	август	октябрь	226	январь	декабрь	
4	Горный район	с.Бердигестях	163	АО "Сахатранснефтегаз"	5	август	ноябрь	134	январь	декабрь	
5	Вилуйский район	с. Тасагар,г. Вилуйск, с.Усун, с.Хампа, п. Кысыл-Сыр, с.Бетюнг, с.Кюбянде, с.Тербя, с.Тымпы	145	АО "Сахатранснефтегаз"	10	август	октябрь	96	январь	декабрь	
6	Верхневилуйский район	с. Балаганнах, с.Хомустах, с.Верхневилуйск, с.Кюль, с.Тамалакан,с.Харыялах, с.Андреевский, с.Ороу	82	АО "Сахатранснефтегаз"	9	октябрь	ноябрь	26	январь	декабрь	
7	Кобяйский район	с. Арыктах, с.Тыайа, с.Кобяй, с.Люоксюгюн, с.Чагда, с.Ситтэ,с.Мастах, с. Багадя	43	АО "Сахатранснефтегаз"	4	август	декабрь	39	январь	декабрь	
8	Мегино-Кангаласский район	с.Хаптагай, с.Петровка, с.Табага, с.Беке, с. Майя, с.Суола (Морук), с.Тюнгюлю, с.Суола (Мельжехси), с.Чуйя, п.Нижний-Бестях, с.Павловск, с. Бедеме, с.Тарат, с.Тумул	671	АО "Сахатранснефтегаз"	27	август	декабрь	340	январь	декабрь	
9	Чурапчинский район	с.Чурапча, с.Толон	1 011	АО "Сахатранснефтегаз"	12	август	октябрь	168	январь	декабрь	

10	Намский район	с.Аппаны, с.Бютяй-Юрях, с.Графский Берег, с.Ергелях, с.Крест-Кыгыл, п.Кысыл-Сыр, с.Кюренг-Ат, с.Маймага, с.Намцы, с.Никольский, с.Партизан, с.Столбы, с.Тумул, с.Ымьяхта, с.Булу, с.Кысыл Деревня	430	АО "Сахатранснефтегаз"	8	август	декабрь	282	январь	декабрь
11	Ленский район	г.Ленск	1 124	АО "Сахатранснефтегаз"	0			129	январь	декабрь
12	Мирнинский район	г. Мирный, с. Арылах, с. Тас-Юрях	431	АО "АЛРОСА-Газ"	27	сентябрь	октябрь	115	январь	октябрь
ИТОГО			11 008		300			2 481		